

目 录

一、编制依据	1
二、工程概况	1
2.1 工程概述	1
2.2 跨越原则	2
三、跨越方案	3
3.1 相关跨越数据及跨越简图	3
四、封网使用材料表	4
4.1 封网材料	4
五、封网作业及拆除	4
5.1 封网准备工作	4
5.2 封网作业	4
5.3 拆除封网作业	5
六、跨越从莞深高速施工工期安排及施工组织管理机构	6
七、施工质量要求	8
八、施工安全措施及注意事项	9
九、危险源分析及控制	10
十、应急预案	11
10.1 总则	11
10.2 应急准备	11
10.3 预防措施	12
10.4 应急行动	12
10.5 现场应急事故处理	12
10.6 事故报告程序	13
10.7 事故的调查处理	13
10.8 调查事故情况	13
10.9 分析事故原因责任	13
10.10 提出防范措施	14
10.11 事故调查报告书	14
10.12 应急处理支持与反馈	14

